



## ประกาศเทศบาลตำบลนาหวัง

### เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลนาหวัง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ และพร้อมทั้งเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลนาหวัง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายประยงค์ บุญทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวัง





เทศบาลตำบลนาหวัง  
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน

# รายงานผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลนาหวัง  
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน



WWW.NAWANG.GO.TH

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566 (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –พ.ศ.2570) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาวัง (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

งานนโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลนาวัง

## สารบัญ

หน้า

### บทสรุปผู้บริหาร

#### ส่วนที่ 1 บทนำ

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล    | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| 1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         | 2 |
| 1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      | 4 |
| 1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     | 7 |

#### ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 8  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            | 8  |
| - โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                  | 9  |
| 2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  | 10 |

#### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | 14 |
| 3.2 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น    | 15 |
| 3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                             | 15 |
| 3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ                                                             | 16 |
| 3.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล                                            | 16 |

#### ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 4.1 สรุปการพัฒนาในภาพรวม                        | 17 |
| - ปัญหาและอุปสรรค                               | 17 |
| - ข้อเสนอแนะ                                    | 18 |
| 4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | 18 |

ภาคผนวก : รายละเอียดโครงการผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น**  
**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาวัง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาวัง

1. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลนาวัง ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลนาวัง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

5. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาวัง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง



## ส่วนที่ 1

### บทนำ

---

#### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาวิ่ง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวิ่งจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลนาวิ่ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาวิ่ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาวิ่ง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลนาวิ่ง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาวิ่ง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเทศบาลตำบลนาวิ่ง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลนาวิ่ง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวัง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนาวัง
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาวัง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลนาวัง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาวัง และชุมชนทั้ง 11 ชุมชน
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวังเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาวังเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาวัง ที่สภาเทศบาลตำบลนาวัง คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลนาวังคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลนาวังคัดเลือก จำนวน 2 คน



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนาวัง
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เพื่อดำเนินการต่อไป

### 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวังได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาวัง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลนาวัง


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนาวัง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาวังต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวังเพื่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหว้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำ โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า

### 3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหว้า มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้าเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสารทประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้



#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาเวียงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลนาเวียง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาเวียงเสนอสภาเทศบาลตำบลนาเวียงภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาเวียง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลนาเวียงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการและปีงบประมาณและที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลนาเวียงในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวังกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาวังเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวังกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีวิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงการจัดงานประเพณีสำคัญทางศาสนา จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาวัง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวัง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลนาวัง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาวิ่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาวิ่ง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาวิ่ง

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัยสั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาวิ่ง สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาวิ่ง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลนาวิ่งเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลนาวิ่ง

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผล

-----

#### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

##### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

##### 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2) ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                                                       | ค่าเฉลี่ย |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(20คะแนน) | 19.33     |
| 2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ(20คะแนน)                             | 18.56     |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (60 คะแนน)                                     | 57.78     |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(10คะแนน)                      | (9.44)    |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(10คะแนน)          | (9.67)    |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด(10คะแนน)                                          | (9.00)    |
| 3.4 วิสัยทัศน์(5คะแนน)                                                  | (4.78)    |
| 3.5 กลยุทธ์ (5คะแนน)                                                    | (4.78)    |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์(5คะแนน)                           | (4.89)    |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(5คะแนน)                                         | (4.78)    |
| 3.8 แผนงาน(5คะแนน)                                                      | (4.78)    |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม(5คะแนน)                          | (4.67)    |
| รวมคะแนน                                                                | 95.67     |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลนาวิ่งได้คะแนนร้อยละ 95.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



## 1.2 โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1) จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน จำนวน 60 โครงการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 16 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 22 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 12 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินการ เป็นดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                          | โครงการที่บรรจุใน<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570) | โครงการที่นำมา<br>จัดทำ<br>เทศบัญญัติใน<br>ปีงบประมาณ<br>2566 | คิดเป็น<br>ร้อยละ | โครงการที่<br>ดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ<br>2566 | ร้อยละ<br>ความสำเร็จของ<br>โครงการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                     | 112                                                          | 16                                                            | 26.67             | 9                                               | 56.25                              |          |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                                             | 18                                                           | 2                                                             | 3.33              | -                                               | 0                                  |          |
| 3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                                                                          | 38                                                           | 2                                                             | 3.33              | 1                                               | 50                                 |          |
| 4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                                                                          | 127                                                          | 22                                                            | 36.67             | 13                                              | 59.09                              |          |
| 5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                                    | 29                                                           | 12                                                            | 20.00             | 7                                               | 58.33                              |          |
| 6. ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 23                                                           | 6                                                             | 10.00             | 4                                               | 66.66                              |          |
| รวม                                                                                                 | 347                                                          | 60                                                            | 100.00            | 34                                              | 56.66                              |          |

### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.29 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

-ผลการดำเนินโครงการ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.66 ของโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ หรือร้อยละ 9.79 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

-งบประมาณโครงการที่เป็นกิจกรรมบริการสาธารณะ ทั้งสิ้น 12,167,150.- บาท (จากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยมีผลการดำเนินงานทั้งหมด 34 โครงการ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,100,127.50.- บาท

\*\*ตามรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ก)

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ    | ประเด็นการพิจารณา                                                                                | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1        | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                                         | 10        | 9.22        |
| 2        | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                                           | 10        | 9.11        |
| 3        | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                                           | 10        | 9.22        |
| 4        | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                      | 10        | 9.67        |
| 5        | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย                                                                          | 60        | 56.89       |
| 5.1      | ความชัดเจนของชื่อโครงการ                                                                         | (5)       | (4.78)      |
| 5.2      | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                                              | (5)       | (4.89)      |
| 5.3      | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                         | (5)       | (4.89)      |
| 5.4      | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                  | (5)       | (4.78)      |
| 5.5      | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                    | (5)       | (4.67)      |
| 5.6      | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0                                                            | (5)       | (4.67)      |
| 5.7      | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                                                              | (5)       | (4.78)      |
| 5.8      | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา | (5)       | (4.67)      |
| 5.9      | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                                            | (5)       | (4.78)      |
| 5.10     | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                                                  | (5)       | (4.78)      |
| 5.11     | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                       | (5)       | (4.67)      |
| 5.12     | ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                                      | (5)       | (4.67)      |
| รวมคะแนน |                                                                                                  | 100       | 94.11       |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลนาวิ่ง ได้คะแนนร้อยละ 94.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวิ่งได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาวิ่ง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลนาวิ่ง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนาวิ่ง

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาวิ่งต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่งเพื่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาวิ่งหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

#### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวิ่ง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                               | วัน/เดือน/ปี                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับของเทศบาลตำบลนาวิ่ง                                                                                                                              | ธันวาคม 2566                          |
| 2     | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา                                                                                                                                                      | ทุกไตรมาส                             |
| 3     | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่งเพื่อดำเนินการต่อไป                                                                                                                                                             | ภายในเดือนธันวาคม 2566                |
| 4     | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวิ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                                    | ภายในเดือนธันวาคม 2566                |
| 5     | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวิ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตำบลนาวิ่ง เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาวิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลตำบลนาวิ่ง โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาวิ่งซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลตำบลนาวิ่งก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

## เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเวียง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียงเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเวียง

4. การสำรวจ (surveys) หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเวียง ซึ่งจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของเทศบาลตำบลนาเวียง

## แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆ นั้นแบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียง (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่างๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเวียง

3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเวียง

4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาวิ่ง

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----

#### 1. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                                                       | ค่าเฉลี่ย    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(20คะแนน) | 19.33        |
| 2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ(20คะแนน)                            | 18.56        |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (60 คะแนน)                                     | 57.78        |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(10คะแนน)                      | (9.44)       |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(10คะแนน)          | (9.67)       |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด(10คะแนน)                                          | (9.00)       |
| 3.4 วิสัยทัศน์(5คะแนน)                                                  | (4.78)       |
| 3.5 กลยุทธ์ (5คะแนน)                                                    | (4.78)       |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์(5คะแนน)                           | (4.89)       |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(5คะแนน)                                         | (4.78)       |
| 3.8 แผนงาน(5คะแนน)                                                      | (4.78)       |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม(5คะแนน)                          | (4.67)       |
| <b>รวมคะแนน</b>                                                         | <b>95.67</b> |

- ผลการให้คะแนนด้านยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาวัง ในภาพรวมทั้ง ๓ ประเด็นหลัก จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙๕.๖๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๗

- เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาวังมีความสอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ กำหนดแผนงาน และมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่เพียงพอ ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



## 2. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                                                                           | ค่าเฉลี่ย |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (๑๐คะแนน)                                                       | ๙.๒๒      |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีปฏิบัติในเชิงปริมาณ (๑๐คะแนน)                      | ๙.๑๑      |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (๑๐คะแนน)                      | ๙.๒๒      |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (๑๐คะแนน)                                                    | ๙.๖๗      |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)                                                       | ๕๖.๘๙     |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ(๕คะแนน)                                                        | (๔.๗๘)    |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ(๕คะแนน)                                             | (๔.๘๙)    |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕คะแนน)       | (๔.๘๙)    |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕คะแนน)                                | (๔.๗๘)    |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(๕คะแนน)   | (๔.๖๗)    |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕คะแนน)                                          | (๔.๖๗)    |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕คะแนน)                                            | (๔.๗๘)    |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(๕คะแนน) | (๔.๖๗)    |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕คะแนน)                          | (๔.๗๘)    |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕คะแนน)                               | (๔.๗๘)    |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ(๕คะแนน)     | (๔.๖๗)    |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕คะแนน)                                   | (๔.๖๗)    |
| รวมคะแนน                                                                                    | ๙๔.๑๑     |

- ผลการให้คะแนนด้านโครงการของเทศบาลตำบลนาหว้า ในภาพรวมทั้ง ๕ ประเด็นหลัก จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙๔.๑๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑

- เห็นได้ว่าโครงการพัฒนาที่เทศบาลตำบลนาหว้า มีการกำหนดโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ มีการตั้งงบประมาณ ประมาณการราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

## 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลนาหว้า ดำเนินการโครงการที่เป็นบริการสาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ภายในเขตเทศบาลตำบลนาหว้า ซึ่งมีผลการดำเนินการ เป็นดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 16 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 22 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 12 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน 6 โครงการ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
17.29 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

-ผลการดำเนินโครงการ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.66 ของโครงการที่ปรากฏใน  
เทศบัญญัติงบประมาณ หรือร้อยละ 9.79 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

-งบประมาณโครงการที่เป็นกิจกรรมบริการสาธารณะ ทั้งสิ้น 12,167,150.- บาท (จากแผนการ  
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยมีผลการดำเนินงานทั้งหมด 34 โครงการ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น  
5,100,127.50.- บาท

จะเห็นได้ว่าการนำโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายใน  
จำนวนที่น้อยอยู่ ตลอดจนการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่มากนัก ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  
อยู่ 26 โครงการ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมี  
ความล่าช้า ทำให้การบริหารจัดการยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร

#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

จากการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบและการวัดพื้นที่สำหรับ  
โครงการที่เป็นค่าคุณวิสัย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  
นาหว้า ผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการต่างๆที่เทศบาลตำบลนาหว้าได้จัดทำขึ้น ตลอดจนการสังเกต สิ่งที่เกิดขึ้นกับ  
การพัฒนาท้องถิ่นของของเทศบาลตำบลนาหว้า การสำรวจ การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็นความต้องการ  
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาหว้า ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา แก้ไข  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงานหรือสิ่งที่ได้รับมีคุณภาพเพียงพอ เป็นไป  
ตามมาตรฐาน ประชาชนพึงพอใจต่อ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  
คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ  
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา  
ดำเนินการ

#### 5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ซึ่งประกอบด้วย  
การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ  
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนา  
ท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตาม  
แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ  
เทศบาลตำบลนาหว้า ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณท่าสอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับ

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

-----

#### 1. สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

#### ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในโครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ ได้มีการกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งจะมีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงทำให้ร้อยละความสำเร็จของโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำ

๒. ข้อจำกัดของงบประมาณเนื่องจากการนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ของเวทีประชาคมมีเป็นจำนวนมาก และประชาชนคาดหวังว่าสิ่งที่เสนอนั้นย่อมได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน แต่ในความเป็นจริงงบประมาณของเทศบาลตำบลนาวัง มีค่อนข้างจำกัด จะต้องจัดลำดับความสำคัญ และคำนึงถึงสถานะทางการคลังเป็นสำคัญ

๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถนำมาเป็นเทศบัญญัติเพื่อใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้

๔. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลนาวัง ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอและมีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถนำมาบริหารและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้ง

๕. ขาดอิสระในการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่ไว้วางใจของระบบราชการ ดังจะเห็นได้จากการมีกฎหมายระเบียบ นโยบายระดับกระทรวง คำสั่ง หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของท้องถิ่น ออกมาอย่างมากมาย จึงทำให้เทศบาลขาดโอกาสในการสร้างระบบที่เหมาะสม ที่จะทำให้บริหารกิจการของท้องถิ่นได้

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรดำเนินการประสานขอกำหนดการรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในชุมชน เช่น โรงเรียน อำเภอ หน่วยราชการรวมถึงองค์กรชุมชนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดทำแผนดำเนินงาน

๒. เห็นควรดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนหน่วยงานในชุมชน ส่วนราชการรวมถึงองค์กรชุมชนเพื่อประชุมหารือและประสานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาหวาง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินงาน รวมถึงระยะเวลาฤดูกาลวิถีชีวิตของชุมชนและงบประมาณที่มีของเทศบาล

๓. จัดเวทีประชาคม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ และเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่น และนำปัญหาความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

๔. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาล จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ ตลอดจนใช้จ่ายอย่างประหยัด และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

## **2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

๑. จัดเวทีประชาคม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ และเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่น จัดลำดับความสำคัญ และนำปัญหาความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ทางเทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปศักยภาพของเทศบาลที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารงานในท้องถิ่นนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) คณะกรรมการติดตาม เห็นว่าการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการร่วมมือทุกภาคส่วน ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกันรับผิดชอบโดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

## ภาคผนวก

## รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชนครอบคลุมเต็มพื้นที่ ผลการดำเนินงานดังนี้

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

#### 1.1 เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ที่ | โครงการ                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(เทศบัญญัติ) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                   | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>สายนาโพธิ์-ห้วยไผ่ หมู่ 6 | 483,000                              | 483,000                                | -                       | 483,000             | -                                                                                    |          |
| 2   | โครงการขยายเขตวางท่อน้ำประปา ภายใน<br>ชุมชนโคกเจริญ หมู่ 11    | 14,000                               | 14,000                                 | 11,100                  | 2,900               |  |          |



|   |                                                                                            |         |         |        |        |                                                                                      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | โครงการขยายเขตวางท่อน้ำประปา ภายใน<br>ชุมชน โคกเจริญ หมู่ 11 ไปชุมชนนาวัด<br>หมู่ 8        | 105,000 | 105,000 | 78,500 | 26,500 |   |  |
| 4 | โครงการขยายเขตวางท่อน้ำประปา ภายใน<br>ชุมชนโคกช้างฮ้าย หมู่ 2 ไปชุมชนโนน<br>ชีเหล็ก หมู่ 9 | 83,000  | 83,000  | 64,000 | 19,000 |   |  |
| 5 | โครงการขยายเขตวางท่อน้ำประปาภายใน<br>ชุมชนดงสว่าง หมู่ 10                                  | 31,000  | 31,000  | 24,300 | 6,700  |  |  |

## 1.2 เงินสะสม

| ที่ | โครงการ                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                    | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชน<br>นาวัด ซอย 8 หมู่ 8                                | 271,200                              | 271,200                | 239,000                 | 32,200              |    |          |
| 2   | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายแยก นาวัด-ดงกำพรา-<br>ลำเซบาย ชุมชนดงสว่าง หมู่ 10                 | 443,000                              | 443,000                | 441,500                 | 1,500               |   |          |
| 3   | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายภายในชุมชนนาวัง-<br>โรงเรียนบ้านนาวังกุดตากกล้า ชุมชน นาวัง หมู่ 3 | 64,000                               | 64,000                 | 64,000                  | -                   |  |          |

|   |                                                                                               |         |         |         |        |                                                                                      |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน<br>ชุมชนนาดี ซอย 6 ชุมชนนาดี หมู่ 4                     | 430,000 | 430,000 | 364,000 | 66,000 |   |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน<br>ชุมชนโคกเจริญ ซอย 3 หมู่ 11 (หน้าวัดโคกช้าง<br>ฮ้าย) | 185,500 | 185,500 | 147,000 | 38,500 |   |  |  |
| 6 | ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย ทช.หนองเรือ-ไร่สีสุก<br>- แยกดงสว่าง-โคกช้างฮ้าย หมู่ 11             | 454,000 | 454,000 | 452,000 | 2,000  |  |  |  |

|   |                                                       |        |        |        |   |                                                                                     |  |
|---|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายภายในชุมชนนาง<br>ฮอย 6 หมู่ 3 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | - |  |  |
|---|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 1.3 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ที่ | โครงการ                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ขอรับการ<br>จัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                   | หมายเหตุ                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 09-013 สายแยก อบจ.โคกกอก-นาวัดไปชุมชนนาวัง     | 2,500,000                            | 2,120,000                         | -                       | 2,120,000           |   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |
| 2   | ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 09-019 สายแยก อบจ.โคกกอก-นาวัดไปชุมชนหนองมะแซว | 4,000,000                            | 3,368,000                         | -                       | 3,368,000           |  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ |



|   |                                         |         |        |        |   |                                                                                      |  |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองสิมทุ่ง หมู่ 1 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | - |   |  |
| 4 | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองสิมบ้าน หมู่ 3 | 100,000 | 82,000 | 82,000 | - |  |  |



**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นอาชีพทุกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ผลการดำเนินงานดังนี้

| ที่ | โครงการ                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(เทศบัญญัติ) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | การดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 1   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 200,000                              | 50,000                                 | -                       | 50,000              | -            |          |
| 2   | โครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว                                                       | 100,000                              | 50,000                                 | -                       | 50,000              | -            |          |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานดังนี้

| ที่ | โครงการ                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(เทศบัญญัติ) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | การดำเนินโครงการ                                                                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ป่าดงกำพริ้ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 40,000                               | 20,000                                 | -                       | 20,000              | -                                                                                   |          |
| 2   | โครงการรกรักษา รกรักษา รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2566                                                                 | 40,000                               | 20,000                                 | 1,260                   | 18,740              |  |          |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตบริการของเทศบาลตำบลนาวัง ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการเผชิญปัญหาต่างๆ ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน ซึ่งต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านพร้อมกัน ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว ด้านการสาธารณสุข การบริการ และบรรเทาสาธารณภัย ผลการดำเนินงานดังนี้

| ที่ | โครงการ                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(เทศบัญญัติ) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | การดำเนินโครงการ                                                                                                                                                                           | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                           | 100,000                              | 20,000                                 | -                       | 20,000              | โรงเรียนในเขตเทศบาลดำเนินการจัดกิจกรรมภายในแต่ละโรงเรียน                                                                                                                                   |          |
| 2   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)<br>+โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 3/2566<br>ลว. 20 ม.ค. 2566    | 221,000                              | 136,000<br><br>+6,188                  | 138,720                 | 3,468               | จ่ายเงินสำหรับ ศพด. ทต.นาวัง<br>อายุระหว่าง 2-5 ปี รายหัว<br>อัตรา 1,836.- บาท/คน                                                                                                          |          |
| 3   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 146,900                              | 90,400                                 | 66,670                  | 23,730              | จ่ายเงินสำหรับ ศพด. ทต.นาวัง<br>อายุระหว่าง 3-5 ปี ต่อคน ต่อปี ดังนี้<br>-ค่าหนังสือเรียน 200 บาท<br>-ค่าอุปกรณ์การเรียน 290 บาท<br>-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 325 บาท<br>-ค่ากิจกรรมฯ 464 บาท |          |
| 4   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)<br>+โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566<br>ลว. 3 ม.ค. 2566          | 668,850                              | 463,050<br><br>+89,100                 | 495,153                 | 56,997              | จ่ายเงินสำหรับ ศพด. ทต.นาวัง<br>จำนวน 2 ภาคเรียน                                                                                                                                           |          |

|    |                                                                                                                       |           |                       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5  | อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา<br>จำนวน 5 โรงเรียน<br>+โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 4/2566<br>ลว. 28 มี.ค. 2566 | 1,386,000 | 1,386,000<br>+256,086 | 1,620,880 | 21,206 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนระดับ<br>ประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ในเขต<br>ทต.นาวัง ดังนี้<br>1)โรงเรียนบ้านนาวังกุดตากล้า<br>2)โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย<br>3)โรงเรียนบ้านนาโพธิ์<br>4)โรงเรียน ตชด.บ้านหนองมะแซว<br>5)โรงเรียนบ้านดงสว่าง |                                                 |
| 6  | โครงการเสริมสร้างป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ                                                                               | 20,000    | 20,000                | -         | 20,000 | -                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 7  | โครงการเด็กเยาวชนสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  | 20,000    | 20,000                | -         | 20,000 |                                                                                                                                                            | จัดกิจกรรม<br>ร่วมกับ<br>โรงเรียน<br>นาวังวิทยา |
| 8  | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล<br>นาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                               | 50,000    | 20,000                | -         | 20,000 | -                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 9  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                        | 220,000   | 220,000               | 220,000   | -      | แต่ละชุมชนดำเนินกิจกรรม<br>ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเอง                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 10 | โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ<br>2566                                                                      | 20,000    | 20,000                | 19,880    | 120    |                                                                                                                                                          |                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |                                                                                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                                                                                           | 40,000 | 25,000 | 12,550 | 12,450 |   |  |
| 12 | โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                                                                                     | 3,000  | 3,000  | 3,000  | -      |   |  |
| 13 | โครงการออกกำลังกายวันละนิดจิดแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                                                                                         | 20,000 | 20,000 | -      | 20,000 |                                                                                      |  |
| 14 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 | 5,000  | 5,000  | 2,469  | 2,531  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                |         |        |        |        |                                                                                       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้า<br>นอองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช<br>กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี<br>ประจำปี 2566 | 40,000  | 40,000 | 32,305 | 7,695  |    |  |
| 16 | โครงการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่<br>ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2566                                                                                                   | 100,000 | 30,000 | -      | 30,000 | -                                                                                     |  |
| 17 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบล<br>นาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                  | 100,000 | 50,000 | -      | 50,000 | -                                                                                     |  |
| 18 | โครงการแข่งขันขับร้องทำนองสรภัญญ์<br>วันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                     | 20,000  | 20,000 | 19,995 | 5      |   |  |
| 19 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน<br>เข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                 | 40,000  | 20,000 | 18,710 | 1,290  |  |  |



|    |                                                                                            |         |         |         |         |                                                                                     |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 | โครงการเฝ้าทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 65,000  | 30,000  | -       | 30,000  | -                                                                                   |  |
| 21 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                         | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -       |  |  |
| 22 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                           | 350,00  | 100,000 | -       | 100,000 | -                                                                                   |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** มุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยยึดถือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หรือที่เรียกว่า ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานดังนี้

| ที่ | โครงการ                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(เทศบัญญัติ) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | การดำเนินโครงการ                                                                      | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง | 20,000                               | 20,000                                 | 12,380                  | 7,620               |    |          |
| 2   | โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในท้องถิ่นอื่น                                    | 300,000                              | 50,000                                 | -                       | 50,000              | -                                                                                     |          |
| 3   | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน                                       | 20,000                               | 20,000                                 | -                       | 20,000              | -                                                                                     |          |
| 4   | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น + โอนเพิ่ม ครั้งที่ 8/2566 ลว.31 พ.ค. 2566     | 500,000                              | 50,000<br>+50,000                      | 63,234.50               | 36,765.50           |  |          |

|    |                                                                                          |         |        |        |        |                                                                                                             |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5  | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว                                                    | 30,000  | 30,000 | 30,000 | -      | สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ |  |
| 6  | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566                    | 100,000 | 30,000 | -      | 30,000 | -                                                                                                           |  |
| 7  | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                | 50,000  | 20,000 | -      | 20,000 | -                                                                                                           |  |
| 8  | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลนาหวัง                               | 30,000  | 30,000 | 28,315 | 1,685  |                          |  |
| 9  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 40,000  | 20,000 | 8,766  | 11,234 |                         |  |
| 10 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)                      | 20,000  | 20,000 | -      | 20,000 | -                                                                                                           |  |
| 11 | อุดหนุนส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (วันอนุรักษ์มรดกไทยฯ)                  | 20,000  | 20,000 | 20,000 | -      | อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยฯ                                  |  |
| 12 | อุดหนุนส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ (งานประเพณีฮีตสิบสอง)                  | 20,000  | 20,000 | 20,000 | -      | อุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับการจัดงานประเพณีฯ                                             |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด** การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง ตามสภาวะปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารราชการในเทศบาลตำบลนาหว้าทุกด้าน ผลการดำเนินงานดังนี้

| ที่ | โครงการ                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(เทศบัญญัติ) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | การดำเนินโครงการ                                                                                     | ปัญหา /<br>อุปสรรค |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา<br>ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 100,000                              | 70,000                                 | -                       | 70,000              | -                                                                                                    |                    |
| 2   | โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาหว้า<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 250,000                              | 150,000                                | 68,140                  | 81,860              |                   |                    |
| 3   | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือนตำบลนาหว้า (อปพร.) ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2566              | 100,000                              | 100,000                                | -                       | 100,000             | -                                                                                                    |                    |
| 4   | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>ประจำปีงบประมาณ 2566                                                      | 150,000                              | 150,000                                | 25,700                  | 124,200             | จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน<br>เขตพื้นที่ตำบลนาหว้า                                     |                    |
| 5   | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ                                                                        | 100,000                              | 100,000                                | 50,000                  | 50,000              | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม<br>ยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)                    |                    |
| 6   | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ                                                                     | 10,000                               | 10,000                                 | 10,000                  | -                   | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม<br>ยาเสพติดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ศป.ปส.อ.<br>เมืองอำนาจเจริญ) |                    |

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ที่ | โครงการ                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(แผนพัฒนา) | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(เทศบัญญัติ) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | การดำเนินโครงการ                                                                     | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)                                | 107,500                              | 107,500                                | 107,500                 | -                   |   |          |
| 2   | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (หอยโข่ง)                           | 75,000                               | 24,000                                 | -                       | 24,000              | -                                                                                    |          |
| 3   | ถังขยะแบบล้อลาก แบบมีฝาปิด ขนาดความจุ<br>ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร | 100,000                              | 50,000                                 | 43,500                  | 6,500               |  |          |